
 

 

Všichni si dokážeme vybavit udá-
lost z roku 2008, kdy se celou Ev-
ropou prohnala vichřice Emma, 
která významným způsobem po-
škodila vrchol věže a střešní kryti-
nu našeho kostela. Tenkrát to byla 
škodní událost za 700 tis. Kč a byli 
jsme velice rádi, že se nám podaři-
lo do konce září 2008 dát vše do 
pořádku. 26. září 2008 při slav-
nostním vyzdvižení  a žehnání 
opravené orlice a mariánského 
monogramu, který prošel opravou 
i pozlacením, jsme netušili, že sko-
ro na den přesně za pět let budeme 
žehnat opravenou střechu celého 
kostela. 

I přes velkou radost ze zdárné 
opravy po vichřici jsme brali 
s ekonomickou radou vážně upo-
zornění provádějící firmy, že střeš-
ní tašky mají své nejlepší časy za 
sebou. Na ztrouchnivělých latích 
tašky dobře nedrží, proto jsou na 
mnoha místech sesunuté a popras-
kané. Vlivem deště tak vznikají 
vážné škody na krovu, který by 
bylo třeba sanovat co nejdříve.  

Hned v následujícím roce 2009 
jsme začali připravovat rozpočty a 
žádosti k různým vyhlášeným 
grantům, které poskytují dotační 
tituly k opravám kulturních pamá-
tek. Vzhledem k velikosti střechy a 
rozsahu poškození bylo třeba se-
hnat částku kolem dvou miliónů 
korun a nebylo jednoduché v sou-
časné ekonomické a politické situ-
aci města Ústí nad Orlicí takovou 
částku získat. Nejdůležitějším pří-
jmem financí na památky je Fond 
regenerace Ministerstva kultury, 
který každoročně zasílá městům 
příspěvek na základě množství 
žádostí vlastníků kulturních pamá-
tek. Přidělené peníze se pak rozdě-
lí dle požadavků a klíče, který ur-
čuje vedení města. 

D ů l e ž i t ý m  z l o m e m 
v jednáních o opravě kostela 
bylo v roce 2011 jednání 
s panem starostou Petrem 
Hájkem, který vyjádřil zájem 
města o spolupráci při re-
konstrukci a otevření staré-
ho hřbitova veřejnosti. Ve 
spolupráci s ing. arch. To-
mášem Šantavým, ekono-
mickou a pastorační radou jsme 
připravili projekt, který dnes zná-
me pod názvem Revitalizace cent-
ra městské památkové zóny. Zahr-
nuje opravu kostela, dvou kaplí, 
hřbitovní zdi včetně parkové úpra-
vy kolem kostela a vodního prvku. 
Na základě domluvy s Radou měs-
ta Ústí nad Orlicí jsme zahájili 
realizaci tohoto společného pro-
jektu opravou střechy, abychom 
tak zachránili nejvýznamnější pa-
mátku města a zajistili bezpečnost 
budoucích návštěvníků farního 
hřbitova. 

Začátkem tohoto roku jsme inten-
zivně pracovali na upřesnění fi-
nanční rozvahy a čekali jsme na 
velikost příspěvku z Ministerstva 
kultury. Nakonec městští zastupi-
telé odhlasovali  dotaci ve výši  
1 065 000 Kč (630 tis. Kč 
z rozpočtu města a 435 tis. Kč 
z Ministerstva kultury).  

Na jaře jsme tedy měli zajištěnou 

polovinu potřebné částky a bylo 
třeba se zaměřit na další shánění 
peněz. Biskupství královéhradec-
ké disponuje fondem solidarity, 
do kterého přispíváme stejně jako 
všechny farnosti desátkem ze 
sbírek a slouží mimo jiné na po-
moc dofinancování oprav. 
Z tohoto fondu jsme získali 200 
tis. Kč a Pardubický kraj poskytl 
částku 100 tis. Kč.  

Celkový rozpočet střechy byl plá-
nován na 2 mil. korun. Bylo tedy 
nutné získat od sponzorů a dárců 
více než 600 tis. Kč. V době eko-
nomické krize nám bylo jasné, že 
bude nesmírně  těžké požadova-
nou částku sehnat, nicméně díky 
štědrosti a pomoci všech se nám 
podařilo i tuto částku během 
dvou měsíců nashromáždit.  

 
pokrač. na poslední straně 

OPRAVA STŘECHY KOSTELA 

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  

V ÚSTÍ NAD ORLICÍ  

 

ČERVEN – ZÁŘÍ 2013 

Drazí přátelé,  
v rukou držíte speciální číslo přílohy farního 
časopisu, který vychází vždy, když se ve far-
nosti odehrává něco velkého a mimořádného. 
Tentokrát chceme vám i budoucím generacím 
zanechat podrobné informace včetně obrazo-
vého materiálu o rekonstrukci střechy kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, 

která proběhla během letních měsíců roku 2013.  
Tyto řádky píši s radostí v srdci, protože při pohledu 
z okna vidím krásně opravenou střechu a zároveň s jisto-
tou, že díky  dotacím, dobrodincům, sponzorům a dárcům 
je celé dílo zaplacené. Věřím, že články od samotných 
aktérů rekonstrukce i od blízkých pozorovatelů budou pro 
vás zajímavé. 
     P. Vladislav 
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Fotografie z průběhu rekonstrukce střechy…. 
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SLOVO VIKARIÁTNÍHO TECHNIKA  

Po vichřici EMA v roce 2008 se stav střechy kostela  Nanebevzetí Panny Marie zhoršil natolik, že bylo nutné uvažovat o její rekon-
strukci. Celkové opravě předcházely potřebné  přípravné práce. Byla použita dokumentace zpracovaná panem Jiřím Heverou v 
roce 2009. Z ní vycházel projekt, který musel schválit památkový ústav, neboť se jedná o kulturní památku. Dále bylo zajištěno 
povolení místního stavebního úřadu. Součástí projektu byl i výkaz výměr, který sloužil jako podklad pro výběrové řízení, z něhož 
vzešel  vítěz – firma Jaroslava Vrbiaka z Dašic.  

Realizace opravy střechy byla  zahájena 14.6. 2013 na západní straně kostela. Na této části bylo vystavěno lešení a byla odstraněna 
stará krytina Bobrovka. Po odstranění laťování byl přístup ke krokvím, pozednicím i námětkům. Stav této části krovu byl v horším 
stavu, než se předpokládalo před zahájením prací. Za součinnosti památkového  ústavu jsme dohodli, které prvky bude nutné vy-
měnit. Opravený krov byl naimpregnován a položeny  nové latě. Poslední etapou bylo položení nových tašek TONDACH 

(Bobrovka). Současně s krovem byla opravena i římsa, která vlivem  nesprávného 
uložení krovu vykazovala poruchy a mohla představovat nebezpečí pádu. Stejně tak 
bylo postupováno i na východní straně. Poslední částí opravy byla severní část s 
věžovitým zakončením nad presbytářem. 

Na průběh oprav jsme pečlivě dohlíželi. Každou středu byl kontrolní den, na který  
byli zváni i zástupci památkového ústavu a městského  úřadu, odboru školství, kul-
tury, sportu, cestovního ruchu a propagace. Během stavby nedošlo k žádným mi-
mořádným událostem a  s prací firmy pana Jaroslava Vrbiaka jsem velmi spokojen, 
neboť prokázali odbornou způsobilost při  nelehkém řešení problémů, které tato 
střecha o ploše cca 1350m2 představuje Ing. Michal Kokula, stavební dozor 

REALIZAČNÍ FIRMA 

Firma se touto činností zabývá 
už více než 18 let. Jedná se o malou 
rodinnou firmu 11 lidí, která začala 
sbírat zkušenosti při opravách, rekon-
strukcích a stavbách nových střech na 
Slovensku, později v Rakousku a 
v současné době v Čechách. Naše čin-
nost zahrnuje vše od zahradního ná-
bytku přes rodinné domy, vily, víceúče-
lové stavby až po kostely.  

Boží prozřetelnost nás přived-
la do Pardubického kraje někdy před 7 
lety. Tady jsme se poprvé zúčastnili 
výběrového řízení na opravu střechy 
kostela sv. Trojice v Dašicích, kde jsme 
uspěli a udělali dobrý dojem. Po této 
úspěšné opravě na sebe další zajímavé 
a hezké objekty nenechaly dlouho če-
kat. Za zmínku stojí například Dašický 
pivovar, Vosáhlova vila v Dašicích, 
selský statek Trhová Kamenice, farní 
kostel sv. Jiří v Býšti, nebo kostel sv. 
Prokopa v Žiželicích a mnoho dalších  
staveb. 

Na základě úspěšného výběrového říze-
ní na opravu střechy kostela Nanebe-
vzetí  Panny Marie v Ústí nad Orlicí, 
jsme již v březnu 2013 začali 
s přípravními pracemi jako například: 
objednáním dřeva (přes 30m3), zajiš-
tění lešení (přes 300m2), objednání a 
dovoz tašek ze Slovenska (3 kamiony) a  
podobně.  

Práce jsme si rozdělili na 3 etapy. Zača-
li jsme západní stranou kostela (od 
fary), pak jsme přešli na východní stra-
nu a na závěr jsme si nechali kon-
strukčně nejsložitější  část—a to zadní 
zúženou část nad presbytářem. Ze za-
čátku, až na vrtochy počasí, práce pro-
bíhaly dle plánu. Ale už v druhé etapě 

se nám opravy zkomplikovaly příliš 
ztrouchnivělým krovem v defektních 
místech a utrženou římsou, která byla 
v havarijním stavu. Sice jsme nad pres-
bytářem čekali nejvíc komplikací a defek-
tů, ale ani tady jsme se nevyhnuli překva-
pením. Na starších památkách bývají 
nejvíc poškozeny pozednice, římsová 
prkna, námětky a nárožní/úžlabní krok-
ve. Standardně se shnilé části demontují, 
a následně se podle nich vyrobí nové 
kusy, za které se nahradí. Ale to, že ně-
které pozednice a nárožní krokve doslova 
vymeteme koštětem, čekal asi málokdo. 
Krov bylo třeba urychleně nadzvednout, 
zajistit proti posunu a rozjetí trámů, oka-
mžitě doobjednat a nařezat další trámy. 
S vyřezáváním čepů a výměnami se moh-
lo začít. Sem tam nám do toho nakoukla 
zvědavá bouřka, ale díky Bohu to nebylo 
nikdy nic vážnějšího, co by mohlo poško-
dit vnitřní fresky, nebo statiku kleneb. 

Díky skvělému pracovnímu pro-
středí a pracovním vztahům s investorem 
zastoupeným děkanem Vladislavem Bro-
kešem, technickým dozorem a projektan-
tem ing. Michalem Kokulou, s ing. Da-
nou Kličkovou z odboru  města a mgr. 
Zuzanou Vařekovou z národního památ-
kového ústavu v Pardubicích je radost 
pracovat na tak krásné památce. Práce 
tak pokračují bez větších problémů či 
zbytečných komplikací a věříme, že bu-
dou také brzy úspěšně dokončeny.   

Závěrem bychom rádi poděko-
vali také občanům a sousedům kostela za 
trpělivost v době oprav, kdy bývá zvýšená 
hlučnost nebo prašnost v důsledku ne-
zbytných prací. 

Jaroslav Vrbiak, 
 Ing. Arch. Tomáš Vrbiak 

Zpráva o průběhu opravy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie  



 

 

 

S pokračujícími pracemi se ukáza-
lo, že oprava je náročnější než se 
předpokládalo a bude třeba počí-
tat s vícepracemi.  

V červenci jsme byli informováni, 
že Ministerstvo kultury z rezervy 
přispěje ještě další částkou 400 
tis. Kč na dokončení stavby. Byla 
to pro nás opravdová záchrana a 
velice znatelně jsme cítili pomoc 
shůry. Výsledné účty tedy znějí 
následovně. 

Celková cena opravy střechy kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie je 
 2 350 000 Kč.  
Zdroje financování tvořily: 

Město Ústí nad Orlicí: 630 tis. Kč, 

Ministerstvo kultury – Fond rege-
nerace: 835 tis. Kč, 

Biskupství královéhradecké – 
Fond solidarity: 200 tis. Kč, 

Pardubický kraj: 100 tis. Kč, 

Římskokatolická farnost – děkan-
s t v í  Ú s t í  n a d  O r l i c í 
ve spolupráci se sponzory a dárci: 
585 tis. Kč. 

Zvláštní poděkování bych chtěl 
vyjádřit panu starostovi Petru 
Hájkovi a vedení města Ústí nad 
Orlicí za podporu, bez níž bychom 
střechu kostela opravovat ani ne-
začali. 

Jak vidíte, tak oprava střechy byla 
velikým společným dílem a je vel-
mi těžké vyjádřit vděčnost všem, 

kteří se na projektu zúčastnili 
jak pracovně, tak finančně. Po-
sledních půl roku jsme kromě 
jiných farních a pastoračních 
aktivit pracovali pro zdárný 
průběh celé akce. 

Začátkem června vyvrcholily 
přípravy a  předáním stanoviště 
začala samotná oprava. Praktic-
ky každý den jsme byli 
v kontaktu se stavební firmou, 
především s panem Jaroslavem 
Vrbiakem, stavbyvedoucím ing. 
arch. Tomášem Vrbiakem a 
stavebním technikem ing. Mi-
chalem Kokulou. Jakmile byly 
práce zahájeny, začal tříměsíční 
pracovní maraton, který jsme 
viděli z blízka a mnozí lidé ho 
pozorovali i z dáli.  

Rád bych poděkoval stavební-
mu technikovi ing. Michalu 
Kokulovi, který jako projektant 
a stavební dozor odvedl kus 
práce a přispěl tak k hladkému 
průběhu stavby. Každý týden 
jsme se při kontrolním dnu 
setkávali se zástupkyněmi od-
boru památkové péče s ing. 
Danou Kličkovou a za Národní 
památkový ústav Pardubice 
s mgr. Zuzanou Vařekovou, 
které přispěly cennými radami 
a připomínkami.  

Poděkování patří také členům 
ekonomické rady: jmenovitě 
panu Stanislavu Pecháčkovi, 

který pracoval na hromosvodech a panu Josefu Bartošovi, 
který koordinoval přesuny materiálu. 

Dovolte mi, abych vyjádřil všem pracovníkům hlubokou 
vděčnost i obdiv za pracovní nasazení i příkladnou spolu-
práci, která nás naplňuje radostí ze společného úspěšně 
dokončeného díla.  

P. Vladislav Brokeš, děkan 

„Realizace opravy kostela začne 
v půlce června tohoto roku a věří-
me, že do dvou měsíců bude stře-
cha kompletně vyměněná, a budu 
velice rád, když  také zaplacená.“ 

Tato slova pana děkana Vladislav 
Brokeše, která byla otištěná i na 
informačním letáku, se podařilo 
téměř naplnit, a to především díky 
jeho úsilí a vytrvalosti, se kterou 
do této tak náročné akce šel.  

Než ale dojde k požehnání střechy 
a kompletnímu předání celé opra-
vy, předchází tomu několik měsíců 
– a možná i let – usilovného jedná-
ní i práce. 

V zimě 2013 pozval pan děkan 
Vladislav Brokeš farníky na 
veřejné zasedání pastorační 
rady farnosti, aby je seznámil  
se současným stavem střechy 
kostela, se záměrem její gene-
rální opravy a také, jaké dotační 
tituly se podařilo zajistit. Pří-
tomné vyzval k diskuzi a spolu-
práci k pomoci získávání zbýva-
jících nutných prostředků.  

Diskusní skupinky přednesly 
mnoho nápadů a zajímavých 
tipů.  Ze všech se nakonec po-
dařilo dotáhnout tyto:  

Sestry SSJ připravily přímluvy 
a modlitby za požehnání pro 
zdar tohoto díla.  

P. Vladislav připravil informač-
ní leták o našem kostele, kde 
bylo možné najít informace o 
stavu střechy, způsobu a ceně 
opravy. A především zde byly 
zveřejněny možnosti a způsoby 
přispění na opravu této památ-
ky ve městě. 

Farníci,  firmy i další občané byli pozváni a osloveni, aby 
si podle svých možností zakoupili část střechy kostela 
v ceně 1 500 Kč za 1 m2.  

Pan Jan Hordějčuk připravil rozvinutý půdorys střechy 
kostela, kde byly vyznačeny jednotlivé metry čtvereční 
v průběhu sbírky pečlivě doplňoval přibývající metry. 

Z těchto informací a fotografií  sestavil Vojtěch a Gábina 
Jakubcovi informační plakát, který jsme umístili  na ven-
kovní nástěnku a do kostela. Na webové stránky farnosti 
ho umístil Čeněk Kovář. 

 Postupně, jak přicházely finanční prostředky, střecha se 
stále více „červenala“ – zabarvené políčko značilo zapla-
cenou část. Díky velkorysé štědrosti se podařilo během 
krátké doby střechu téměř vyplnit. 

Ve spolupráci s ekonomickou radou jsme uspořádali 
sbírku „do obálek“ s připraveným formulářem a infor-
mačním letákem. Svůj příspěvek mohli farníci přinášet 
vždy v neděli během měsíců května a června. 

S Boží pomocí, přičiněním pana děkana a pracovnímu 
úsilí firmy se podařilo velké dílo, na kterém má podíl 
velká část vás farníků, oslovených firem a mnoho dalších 
dárců a dobrodinců.   Veronika Poslušná 

Medián  - občasník 

vychází jako příloha  

Informačních novin ústecké farnosti  INUF 

pro vnitřní potřebu farnosti 

 

Texty:   P. Vladislav Brokeš 

  Ing. Michal Kokula 

  Veronika  Poslušná 

  Jaroslav Vrbiak 

  Ing. Arch.Tomáš Vrbiak 

Foto:   P. Vladislav Brokeš 

  realizační firma 

  Ing. Michal Kokula  

sestavila:  Veronika Poslušná 
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